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LATVIJAS  REPUBLIKA

SKRĪVERU  NOVADA  DOME

Reģistrācijas Nr.90000074704, Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125,
tālrunis 65197675, fakss 65197747, e-pasts: dome@skriveri.lv

ĀRKĀRTAS  SĒDES  PROTOKOLS

Skrīveru  novadā 

2020.gada 20.februārī                                                                              
   Nr.3
Sēde sasaukta pulksten 14.30.

Sēdi atklāj pulksten 14.30.

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Andris ZĀLĪTIS
Sēdi protokolē pārvaldes sekretāre Līga UZULNIECE
Sēdē piedalās:

Deputāti: 
Iveta Biķerniece, Jānis Brokāns, Ināra Dika, Uldis Dronka, Uldis Dzērve, Sarmīte Jansone, Broņislavs Mačuļskis, Udo Pērsis, Andris Zālītis
Pašvaldības administrācijas darbinieki:  

Uldis Riekstiņš – izpilddirektors

Līga Uzulniece – pārvaldes sekretāre
Līga Kāpostiņa - juriskonsulte

Liene Paukšte – Uzula – finanšu speciāliste

Velta Vigovska – atbildīgā sekretāre

Elita Brovacka – sabiedrisko attiecību speciāliste

Pašvaldības iestāžu vadītāji: 

Aigars Sprudzāns – SIA “Skrīveru saimnieks” valdes loceklis
Darba kārtība:

1. Par piekrišanas sniegšanu Jaunjelgavas novada domei nekustamā īpašuma “Gailīši” atsavināšanai

Ziņo – A.Zālītis

2. Par saskaņojumu lauzt 2019.gada 4.septembra līgumu Nr.4/6-110 “Par būvdarbu veikšanu” starp SIA “Skrīveru saimnieks” un SIA “DGS”
Ziņo – A.Zālītis

A.Zālītis iepazīstina ar darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.

1.

Par piekrišanas sniegšanu Jaunjelgavas novada domei nekustamā īpašuma “Gailīši” atsavināšanai 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzstājas A.Zālītis, J.Brokāns, U.Pērsis.

[..]

Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2020.gada 11.februāra vēstuli Nr.1-132/1277 par informācijas sniegšanu saistībā ar Jaunjelgavas novada domes 2020.gada 29.janvāra vēstuli Nr.2.1-8/20/161 ar lūgumu ministrijai saskaņot tai piederošā nekustamā īpašuma “Gailīši”, kadastra Nr. 3278 011 0090, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā, 1.kvartāla 2. un 4.nogabalu (platība 4,5 ha), meža cirsmu atsavināšanu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 6.panta pirmās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 3.punktu un 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 7.panta ceturto daļu un 54.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 56.panta pirmās daļas 2.punktu, 
J.Brokānam balsojumā nepiedaloties, Skrīveru novada dome, balsojot ar 7 balsīm par (I.Biķerniece, I.Dika, U.Dronka, U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, A.Zālītis), pret 1 (U.Pērsis), atturas nav, nolemj:
1. Sniegt piekrišanu Jaunjelgavas novada domei atsavināt tai piederošā nekustamā īpašuma “Gailīši”, kadastra Nr.3278 011 0090, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā, 1.kvartāla 2. un 4.nogabalu meža cirsmas.

2. Lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

2.

Par saskaņojumu lauzt 2019.gada 4.septembra līgumu Nr.4/6-110 “Par būvdarbu veikšanu” starp SIA “Skrīveru saimnieks” un SIA “DGS”
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzstājas A.Zālītis, J.Brokāns, U.Pērsis, I.Dika, I.Biķerniece. 
[..]

2020.gada 17.februārī SIA “Skrīveru saimnieks” valdes loceklis A.Sprudzāns Skrīveru novada domes izpilddirektoram U.Riekstiņam, kā kapitāldaļu turētājam, iesniedzis ziņojumu Nr.1-7/9, kur minēts par SIA “DGS” līguma neizpildi.

Izskatot un izvērtējot situāciju, tiek konstatēts, ka 2019.gada 4.septembrī starp SIA “Skrīveru saimnieks” kā pasūtītāju un SIA “DGS” kā uzņēmēju ir noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu Nr. 4/6-110 (turpmāk – līgums). Ar līgumu SIA “DGS” uzņēmās veikt biomasas (šķeldas) katlu mājas būvprojekta izstrādi, būvdarbus un autoruzraudzības darbus Daugavas ielā 92A, Skrīveros, Skrīveru novadā.

Līguma 2.1.punktā uzņēmējs apņemas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas uzsākt līgumā paredzētos darbus. Saskaņā ar līguma pielikumu “Darbu izpildes grafika veidne”  ir noteikts, ka no 2019.gada septembra līdz novembrim notiek būvprojekta izstrāde, no novembra līdz 2020.gada janvārim - būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde, no 2020.gada janvāra līdz 14.aprīlim – būvdarbu veikšana.

2020. gada janvārī SIA “DGS” izstrādātu būvprojektu SIA “Skrīveru saimnieks” joprojām nebija iesniegusi un būvdarbus nebija uzsākusi, kā arī saziņa ar SIA “DGS” nevedās, SIA “Skrīveru saimnieks” vairākkārt aicināja SIA “DGS” uz pārrunām.

2020.gada 19.janvārī Skrīveru novada domes telpās, Daugavas ielā 59, Skrīveros notika sapulce par līguma izpildes kavēšanu, kurā piedalījās SIA “Skrīveru saimnieks” valdes loceklis A.Sprudzāns, Skrīveru novada domes amatpersonas un SIA “DGS” pilnvarotais pārstāvis Ģirts Mauliņš.

Sapulces gaitā SIA “DGS” pilnvarotais atzina, ka līguma izpildes kavēšanās ir fakts, bet tā tiekot kontrolēta. Saskaņā ar pilnvarotā teikto līdz 2020.gada 27.janvārim SIA “DGS” atsūtīs elektroniski parakstītu plānotā grafika izmaiņu pieprasījumu ar skaidru pamatojumu, elektroniski parakstītu apliecinājumu par objektā plānoto apkures katlu ražotāja nomaiņu un jauno katlu atbilstību tehniskajai dokumentācijai, kā arī noorganizēs projektēšanas speciālista tikšanos ar SIA “Skrīveru saimnieks”, lai atzīmētu objekta būvniecības plāna robežās dabā un projektēšanas speciālisti varēs sagatavot ģenerālplānu. Sapulcē solītais no SIA DGS” puses netika izpildīts.

2020.gada 4.februārī SIA “Skrīveru saimnieks” atkārtoti nosūtīja SIA “DGS” vēstuli, pieprasot sniegt informāciju par paveiktajiem darbiem, kas izriet no līguma.

2020. gada 6. februārī saņemta SIA “DGS” atbildes vēstule, kurā minēts, ka ir panākta vienošanās ar jaunu projektēšanas biroju, kā arī katliekārtas un visu nepieciešamo komponenšu ražotāju. Līdz 2020.gada 15.februārim uzņēmējs gaidot informāciju par katlu mājas apjomiem no ražotāja, lai projektēšanas speciālisti varētu saprast precīzus būves gabarītus un atzīmēt būvniecības plāna robežas dabā. Pēc informācijas saņemšanas uzņēmējs varētu organizēt tikšanos starp projektētāju un pasūtītāju.

Vēstulē SIA “DGS” ierosināja veikt Līguma grozījumus darbu izpildes grafikā, pagarinot līguma izpildes termiņu līdz 2020.gada 15.septembrim.

Pēc 2020.gada 6.februāra atbildes vēstules saņemšanas, SIA “Skrīveru saimnieks” saskaņā ar līguma 10.1.1.un 10.1.2.punktos minētajiem pārkāpumiem ir uzsākusi būvdarbu līguma Nr.4/6-110 izbeigšanas procedūru, 2020.gada 17.februārī nosūtot vēstuli Nr.1-7/8 un dodot SIA “DGS” piecu darba dienu laikā (līdz 2020.gada 24.februārim) novērst Līguma noteikumu pārkāpumus, kas faktiski nav iespējams.

2020.gada 18.februārī SIA “DGS” ieradās uz tikšanos ar SIA “Skrīveru saimnieks” valdes locekli un pašvaldības darbiniekiem, kur SIA “DGS” pauda pārliecību par spēju pilnvērtīgi realizēt projektu, iesniedzot aicinājumu saskaņot potenciālo apakšuzņēmēju – projektēšanas speciālistu, kā arī līdz 2020.gada 21.februārim (ieskaitot) nosūtīt SIA “Skrīveru saimnieks” potenciālo apakšuzņēmēju (jaunā katliekārtas ražotāja un projektēšanas speciālistu) apliecinājumus realizēt pielīgto projektu kā arī apliecinājumu par SIA “DGS” finansiālo spēju realizēt projektu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu un 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības lika 1.panta pirmās daļas 14.punta b) apakšpunktu, 51.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumiem Nr.495 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldības aizņēmumiem un galvojumiem” 17.punktu, 
J.Brokānam un U.Pērsim balsojumā nepiedaloties, Skrīveru novada dome, balsojot ar 7 balsīm par (I.Biķerniece, I.Dika, U.Dronka, U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Saskaņot 2019.gada 4.septembra līguma Nr.4/6-110 “par būvdarbu veikšanu” laušanas procedūru un, ievērojot Līgumā noteikto, SIA “Skrīveru saimnieks” valdes loceklim Aigaram Sprudzānam veikt nepieciešamās darbības līguma laušanai gadījumā, ja SIA “DGS” līdz 2020.gada 21.februārim (ieskaitot) neiesniedz detalizētu solīto informāciju, kas rada ticību spējai realizēt projektu.

2. Gadījumā, ja SIA “DGS” līdz 2020.gada 21.februārim (ieskaitot) iesniedz detalizētu solīto informāciju, kas rada ticību spējai realizēt projektu, uzdot SIA “Skrīveru saimnieks”’ valdes loceklim organizēt SIA “DGS” potenciālo apakšuzņēmēju prezentācijas Skrīveru novada domes deputātiem.

3.  Līguma laušanas gadījumā uzdot SIA “Skrīveru saimnieks”’ valdes loceklim Aigaram Sprudzānam organizēt jaunu iepirkumu.

4. Uzdot SIA “Skrīveru saimnieks” valdes loceklim Aigaram Sprudzānam pagarināt līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.

5. Uzdot SIA “Skrīveru saimnieks” valdes loceklim Aigaram Sprudzānam organizēt būvniecības garantiju apdrošināšanas kompensācijas pieprasīšanu apdrošinātājam.

6. Lēmuma kontroli uzdot Skrīveru novada domes izpilddirektoram Uldim Riekstiņam.
Sēdi slēdz pulksten 14.43.
Sēdes vadītājs


(personiskais paraksts)


A.Zālītis
Protokolētāja                             (personiskais paraksts)                                L.Uzulniece
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